孟村职教中心

教学资源库建设实施方案

为了深入贯彻落实2022年教育工作会议精神和《教育规划纲要》精神，进一步推动全省教育信息化快速发展，加快学校信息化建设步伐，着力建设数字校园、智慧校园，全面建设职业教育数字化优质教学资源库，推进学校数字化教学资源统筹共建共享，特制定以下教学资源库建设方案。

一、教学资源的内容

本实施方案中的教学资源主要包括以下内容：

1．专业人才培养方案

2．各课程课程标准

3．各课程教案及课件

4．习题作业

5．试题

6．其他教学资源

二、建设目标

学校将成立专门的工作小组，全面落实教学资源库建设工作，采取多项保障措施，积极促进各专业、各教研室开展教学资源库建设，两年后各专业建成高水平共享型教学资源库，为师生提供优质教学资源，有效促进各专业教学模式和教学方法改革全面，推进学校数字化校园建设。

三、建设步骤及要求

序号	时间	主要任务	要求
1	2021年3月	制定方案、工作启动。	1．人才培养方案：

2	2021年9月	各专业完成2门—3门主干专业课程的教案、课件、习题作业、试题、等教学资源的开发工作；各文化课教研室完成1年级课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作。	按2016级的编制要求进行收集整理。 2.课程标准：按2016级的编制要求进行收集整理。 3．教案：按学校教案格式编制，2课时编写1个教案。 4．试题：按章（教材中的一级目录）为单位出题目，每章至少一套题目，题型应多样化，可多角度考查学生能力，题型种类一般不少于四种，并注意客观题与主观题的有机结合。 7．原则上每门课程资源至少包括：课程标准、教案、课件（部分专业可用素材替代）、作业、试题。
3	2022年3月	各专业完成2门—3门主干专业课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作；各文化课教研室完成2年级课程的的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作。	
4	2022年9月	各专业完成2门—3门主干专业课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作；各文化课教研室完成3年级课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作。	
5	2023年3月	各专业完成其余主干课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作；各文	

		化课教研室完成4年级课程的教案、课件、习题作业、试题等教学资源的开发工作。	

四、保障措施

1、成立由分管副校长任组长、教务处主任、计算机部主任、信息中心主任专业负责人、教研室主任为组员的工作小组，组织落实教学资源库建设的相关工作。

2、将各教研室完成教学资源建设的情况纳入教研室考核评估内容，作为评选优秀教研室的一项重点考核目标。

3、按照建设步骤及要求，定期对各课程的教学资源的建设情况进行检查，并开展评比活动，根据每门课程教学资源的完成质量，分别评选出“合格课程资源”和“优秀课程资源”，给予合格课程资源建设组1000元的奖励，给予优秀课程资源建设组1500元的奖励。

4、将教师参与教学资源建设的情况纳入期末教师教学工作质量考评项目；年终考核时，将教师参与教学资源建设视作完成当年度学校规定的教学和科研任务的条件之一。

孟村职教中心

教务处